莆市水利〔2010〕25号
关于对水利建设领域突出问题排查工作
进行监督检查的通知

各县区水务局、局直属单位：
根据省、市治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室统一工作部署和相关文件通知要求，为促进排查工作扎实深入开展，做到不留死角、不走过场、不打折扣，确保取得实效，市治理水利建设领域突出问题工作领导小组办公室将组织相关人员对有关县区的排查工作开展进行督促检查。具体通知如下：
1、 督查内容
着重检查各县区对列入此次专项治理工作建设项目的摸底、自查自纠开展以及有关投诉和举报受理查处情况，同时对我市重大水利工程项目进行重点抽查。
2、 督查方式

采取召开汇报座谈会、查阅内业台帐以及查验项目现场相结合方式进行重点督查，认真填写《水利工程建设领域突出问题专项治理重点抽查情况记录表》，并由检查组负责人及项目单位负责人签字。
3、 督查时间

检查时间安排2010年2月22日至2月26日进行，具体抽查项目及时间安排见附表。

附件：1、水利工程建设领域突出问题排查工作重点抽查项目及时间安排表

          2、水利工程建设领域突出问题专项治理重点抽查情况记录表

二Ｏ一Ｏ年二月二十一日　　　
主题词：水利 工程建设领域 专项治理 监督检查 通知
	  莆田市水利局办公室               2010年2月21日印发

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设规模（万元）
	实际完成情况
	抽查时间

	1
	金钟水利枢纽引水配套工程
	莆田市金莆供水公司
	58402
	立项
	2010年2月22日下午

	2
	仙游县古东灌区农业综合开发中型灌区节水配套改造项目
	仙游县古东灌区农业综合开发中型节水配套改造项目工程部
	1608.7994
	在建
	2010年2月23日上午

	3
	仙游县城区供水二期工程
	仙游县自来水公司
	2550.04
	在建
	2010年2月23日上午

	4
	城厢区北洋水系（部分河道）整治工程（二期）
	城厢区水务局
	913.8
	竣工
	2010年2月23日下午

	5
	荔城区北高供水一期工程建设
	北高镇人民政府
	1149.5
	竣工
	2010年2月24日上午

	6
	城港大道沟尾安置区东郊河及支流河道改造工程
	市土地储备中心委托荔城区水务局实施
	563.4
	在建
	2010年2月24日上午

	7
	涵江区2009年小型农田水利重点县建设
	涵江区水利水电站
	2120.7
	在建
	2010年2月24日下午

	8
	秋芦溪流域江口镇防洪工程
	江口镇人民政府
	1760
	立项
	2010年2月24日下午

	9
	木材加工区防洪排涝一期工程前沁沟土方开挖及堤身填筑工程
	莆田市秀屿区木材加工区开发有限公司
	618.96
	竣工
	2010年2月25日上午

	10
	木材加工区防洪排涝前沁沟排洪闸工程
	莆田市秀屿区木材加工区开发有限公司
	560.56
	完工
	2010年2月25日上午

	11
	东圳灌区续建配套与节水改造一期工程
	莆田市东圳水库管理局
	2949
	竣工
	2010年2月26日上午


    水利工程建设领域突出问题排查工作

重点抽查项目及时间安排表
水利工程建设领域突出问题专项治理重点抽查情况

记 录 表

项目名称：

项目单位：

项目所在地：

检查时间：

项目检查负责人：

检查成员：

项 目 基 本 情 况

	项目名称
	
	建设性质
	

	项目法人
	
	法人单位

负责人
	

	主管部门
	
	主管部门

负责人
	

	建设地点
	
	建设期限
	

	建设规模
	
	实际完成

情况（截

止2009年

底）
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工时间
	
	竣工时间
	

	项目审批批文及文号
	
	项目环境影响评价审批部门、文号、时间
	

	土地使用审批批文及文号
	
	工程规划许可批文及文号
	

	项目招标批文及文号
	
	项目施工

许可时间

及文号
	

	项目工程

批复概算

总投资
	
	已完成投资
	

	检查组负

责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


工 程 项 目 决 策 情 况

	检查内容
	项目决策是否依法依规，是否存在未批先建、违规审批、擅自调整投资计划，违反产业政策和市场准入标准问题；是否开展节能评估审查；是否存在决策失误造成重大损失等问题。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


环 境 影 响 评 价 情 况

	检查内容
	是否严格执行环境影响评价制度，是否存在“未批先建”、“批小建大”、“擅自变更”、等违法行为；项目环境影响评价技术评估及审批程序是否存在不规范行为；在建与竣工项目是否严格执行环保“三同时”有关规定；是否存在“久拖不验”未经环保验收擅自投入正式生产等违法行为。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组
意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


土地、矿业权审批出让情况

	检查内容
	是否存在未办理农用地转用和土地征收审批问题；是否存在“以租代征”问题；是否存在少批多用问题；经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度是否落实；是否存在非法批地、低价出让土地、违规征地拆迁，以及违法违规审批和出让探矿权、采矿权等问题。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组
意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


城 乡 规 划 管 理 情 况

	检查内容
	是否存在未批先建问题；房地产开发项目是否严格执行闽政办〔2007〕190号文要求；是否存在违规变更规划调整容积率和擅自改变土地用途等问题。规划许可和规划编制、修改、审批是否规范，程序是否合法；是否依法开展规划环境影响评价工作。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组
意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


招 标 投 标 活 动 情 况

	检查内容
	是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评价不公、监管不力问题；是否依法办理招标事项核准手续；是否严格按照规定进行招标公告发布；招投标文件编制是否符合有关规定，是否存在设定条件排斥投标人或迫使承包方以低于成本价格竞标；是否依法依规处理招投标投诉，招投标违法行为公告制度是否建立并落实；是否存在领导干部利用职权违反规定干预和插手建设工程招投标活动问题。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组
意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


工程建设实施和质量的管理情况

	检查内容
	是否严格执行《建设工程管理条例》等法律法规及强制性标准，履行工程管理职责；是否存在转包和违法分包；是否按规定办理施工许可证等相关手续；是否存在擅自改变项目建设规模和内容；是否以低于国家取费标准签订监理合同、施工监理不到位、工程质量低劣；工程建设项目信息是否公开透明；是否严格按照国家法律法规实施安全生产监管；是否存在安全生产组织机构、规章制度、领导责任制不落实等情况。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组
意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


物资采购和资金管理情况
	检查内容
	在物资采购中是否严格执行招标及政府采购制度；是否存在物资采购监管薄弱问题；是否存在违规使用资金以及工程严重超概算超规模、超标准等问题；是否按工程进度、合同、协议和规定程序申请支付工程款；是否存在拖欠工程款问题；确需调整的项目，是否按规定履行相关报批手续。

	检查方法
	

	自查存在的问题
	

	检查发现的问题
	

	检查组
意见
	

	检查组负责人签字
	
	项目单位负责人签字
	


